

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE COMPUTADORES POR DEPARTAMENTO

Localidad	TOTAL	RESTAN AL 27/06	ENTREGAS		26/05/2008	27/05/2008	28/05/2008	29/05/2008	30/05/2008	02/06/2008	03/06/2008	04/06/2008	05/06/2008	06/06/2008	09/06/2008	10/06/2008	11/06/2008	12/06/2008	13/06/2008	16/06/2008	17/06/2008	18/06/2008	19/06/2008	20/06/2008	23/06/2008	24/06/2008	25/06/2008	26/06/2008	27/06/2008	
			AL 03/06	AL 27/06	Usuarios	Usuarios	Usuarios	Usuarios	Usuarios	Usuarios	Usuarios	Usuarios	Usuarios	Usuarios	Usuarios	Usuarios	Usuarios	Usuarios	Usuarios	Usuarios	Usuarios	Usuarios	Usuarios	Usuarios	Usuarios	Usuarios	Usuarios	Usuarios	Usuarios	Usuarios
FLORIDA	8.296	0	8.296	8.296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FLORES	2.491	0	2.491	2.491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COLONIA	11.813	0	11.813	11.813	1.061	1.087	247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DURAZNO	6.457	0	5.665	6.457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	792	-	-	-	-	-	-	-	-	
RIO NEGRO	6.934	0	5.832	6.934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.102	-	-	-	-	-	
PAYSANDÚ	13.200	0	10.311	13.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200	1.200	489	-	-	
SALTO	15.223	0	4.957	15.223	-	-	-	-	-	-	-	-	2.361	2.412	2.308	1.072	1.113	1.150	1.155	1.300	-	-	-	-	-	-	-	800	1.200	352
ARTIGAS	10.339	9.706	633	633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SORIANO	9.302	8.673	629	629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TACUAREMBO	11.090	11.070	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RIVERA	13.168	13.167	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CERRO LARGO	10.117	10.116	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TREINTA Y TRES	5.914	5.913	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LAVALLEJA	5.636	5.636	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ROCHA	7.393	7.392	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MALDONADO	14.303	14.302	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SAN JOSE	10.444	10.444	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CANELONES	47.667	47.664	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MONTEVIDEO	92.009	91.974	35	35	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	301.796	236.057	50.671	65.739	1061	1087	262	0	0	0	0	0	2361	2412	2308	1072	1113	1150	1174	1300	792	0		1.102	1200	1200	1289	1200	352	
Pcs.x día Mayo-Nov.		1.297			1.061	2.148	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	4.771	7.183	9.491	10.563	11.676	12.826	14.000	15.300	16.092	16.092	16.092	17.194	18.394	19.594	20.883	22.083	22.435	

ESTE CRONOGRAMA PUEDE VARIAR POR RAZONES EXTERNAS, NO MANEJADAS POR EL EQUIPO DEL PLAN CEIBAL-LATU

Total Pcs. periodo **22.435**
Promedio Día **897**

Salto, los valores son aprox.no tenemos listas de ANEP